



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Opera	Importo Contratto	Data di aggiudicazione	Inizio Lavori	Fine Lavori	Avanzamento
Parcheggio S.Eufe	€ 3.005.250,92	01/08/2014	10/12/2014	11/03/2016	1° SAL: 16/04/2015
					2° SAL: 8/06/2015
					3° SAL: 10/08/2015
					4° SAL: 15/10/2015
					5° SAL: 16/11/2015
					6° SAL: 31/01/2016
					7° SAL: 31/03/2016
					8° SAL: 10/05/2016