
DATA INIZIO LAVORI 02/11/2016

DATA FINE LAVORI 30/06/2017

ORDINE : 1641768/D27   del 28/10/2016

IMPORTO ORDINE 28/10/2016 719.452,37 €      

PERIZIA N.1 26/05/2017 122.789,94 €      

IMPORTO ORDINE 26/05/2017 842.242,31 €      

SAL 1 31/01/2017 219.600,00 €      

SAL 2 27/03/2017 145.700,00 €      

SAL 3 30/04/2017 162.100,00 €      

SAL 4 20/06/2017 143.800,00 €      

SAL 5 30/06/2017 171.042,30 €      

DATA INIZIO LAVORI 12/06/2017

DATA FINE LAVORI 16/04/2018

ORDINE : 1740743/D88   del 04/05/2017

IMPORTO ORDINE 04/05/2017 1.747.951,64 €   

PERIZIA N.1 20/10/2017 54.371,26 €        

PERIZIA N.2 26/03/2018 177.107,68 €      

IMPORTO ORDINE 20/10/2017 1.979.430,58 €   

SAL 1 27/06/2017 353.102,58 €      

SAL 2 31/10/2017 416.971,75 €      

SAL 3 30/01/2018 367.143,92 €      

SAL 4 28/02/2018 353.657,78 €      

SAL 5 31/03/2018 191.631,59 €      

SAL FINALE 31/05/2018 295.375,62 €      

IMMOBILE DI BRESCIA INFRASTRUTTURE, CORSO MAMELI 23 

SALA DI LETTURA PER STUDENTI: RIQUALIFICAZIONE DI PIANO TERRA, PRIMO E 

SECONDO

CUP D81E16000330005 

COLLEGAMENTO TRA IL TUNNEL DELL'ALTA VELOCITA' PRESSO LA STAZIONE 

FERROVIARIA DI BRESCIA E L'ATRIO ALTO DELLA STAZIONE DELLA METROPOLITANA 

DENOMINATA FS, VIALE DELLA STAZIONE

CUP D81E15001820001 

26/06/2018



DATA INIZIO LAVORI 12/09/2016

DATA FINE LAVORI  in esecuzione

ORDINE : 1640252/A12    del 12/02/2016

IMPORTO ORDINE 12/02/2016 4.292.029,45 €   

PERIZIA N.1 01/03/2017 337.842,75 €-      

PERIZIA N.2 24/08/2017 30.462,19 €        

INTEGRAZIONE PER PROGETTAZIONE 07/11/2017 19.322,66 €        

IMPORTO ORDINE 24/08/2017 4.003.971,55 €   

DATA IMPORTO

SAL 1 24/04/2017 1.107.400,00 €   

SAL 2 30/06/2017 893.800,00 €      

SAL 3 07/07/2017 796.500,00 €      

SAL 4 20/11/2017 786.100,00 €      

DATA INIZIO LAVORI 02/11/2017

DATA FINE LAVORI  in esecuzione

ORDINE FORNITURA : 1741470/A12    del 08/08/2017

IMPORTO ORDINE 08/08/2017 277.602,64 €      

PERIZIA N.1 20/12/2017 3.172,50 €          

PERIZIA N.2 28/04/2018 21.725,76 €        

IMPORTO ORDINE 302.500,90 €      

SAL 1 30/10/2017 13.423,24 €        

SAL 2 11/12/2017 26.896,53 €        

SAL 3 27/12/2017 56.919,56 €        

SAL 4 20/01/2018 37.158,66 €        

SAL 5 10/03/2018 109.520,05 €      

SAL 6 10/04/2018 34.813,69 €        

SAL 7 11/05/2018 1.571,89 €          

SAL 8 15/06/2018 471,57 €             

DATA INIZIO LAVORI 01/09/2017

DATA FINE LAVORI 31/10/2017

ORDINE FORNITURA : 1741471/A12   del 08/08/2017

IMPORTO ORDINE 08/08/2017 139.407,00 €      

SAL 1 31/10/2017 139.407,00 €      

CUP D84H16001360001 

METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA, TERRITORIO COMUNALE, AREE ESTERNE 

ALLE STAZIONI: REALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO, TVCC, A 

SERVIZIO DELLA SICUREZZA TRAMITE IMPIANTI DI TELECAMERE

CUP H86E09000060004

METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA, TERRITORIO COMUNALE, DEPOSITO E 

POZZI: IMPIANTO E VIDEOSORVEGLIANZA

CUP D84H16001500001 

METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA, TERRITORIO COMUNALE, OPERE 

COMPLEMENTARI: COPERTURA SCALE

26/06/2018


