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BRESCIA INFRASTRUTTURE

METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA, TERRITORIO COMUNALE, DEPOSITO E

POZZI: REALIZZAZIONE NUOVA GUARDIOLA
CUP: D84H16001500001

data inizio lavori:
data fine lavori:
Impresa Appaltatrice:
Ordine:

18/06/2018
esecuzione

Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l.

1840776 del 09/05/2018

Importo ordine
Perizia di variante n. 1
Nuovo importo ordine

SALn.1
SAL n.2

09/05/2018 € 115.720,00
31/08/2018 € 6.359,58
31/08/2018 € 122.079,58
31/07/2018 € 37.949,77
31/08/2018 € 35.996,97

subtotale € 73.946,74

METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA, TERRITORIO COMUNALE, DEPOSITO E

POZZI: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
CUP: D84H16001500001

data inizio:

data fine:

Impresa Appaltatrice:
Ordine per fornitura:

02/11/2017

esecuzione

Axitea S.p.a.

1741470 del 08/08/2017

Importo ordine
Perizia di variante n. 1
Perizia di variante n. 2
Nuovo importo ordine

SAL n.1
SAL n.2
SAL n.3
SAL n.4
SAL n.5
SAL n.6
SAL n.7
SAL n.8

08/08/2017 € 277.602,64
20/12/2017 €3.172,50
28/04/2018 €21.725,76
28/04/2018 € 302.500,90
30/10/2017 € 13.423,24
11/12/2017 € 26.896,53
27/12/2017 € 56.919,56
20/01/2018 € 37.158,66
10/03/2018 € 109.520,05
10/04/2018 € 34.813,69
11/05/2018 €1.571,89
15/06/2018 € 471,57

subtotale €208.775,19

Aggiornato al 23/10/2018
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BRESCIA INFRASTRUTTURE

METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA, TERRITORIO COMUNALE, OPERE
COMPLEMENTARI: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA E DEL
RIVESTIMENTO ESTERNO DELLE SCALE DI INGRESSO ALLA STAZIONE “FS” DELLA
METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA DI BRESCIA
CUP: H86E09000060004

data inizio lavori:
data fine lavori:
Impresa Appaltatrice:
Ordine:

02/10/2018

esecuzione

F.L. Costruzioni & Autotrasporti S.r.1.
1841562 del 07/09/2018

Importo ordine

07/09/2018 € 182.757,15

METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA, TERRITORIO COMUNALE, OPERE
COMPLEMENTARI: COPERTURA SCALE
CUP: H86E09000060004

data inizio lavori:
data fine lavori:
Impresa Appaltatrice:
Ordine:

12/09/2016

22/11/2017

Kostruttiva S.C.P.A.
1640252 del 12/02/2016

Importo ordine

Perizia di variante n. 1

Perizia di variante n. 2

Integrazione ordine per progettazione
Nuovo importo ordine

SALn.1
SAL n.2
SAL n.3
progettazione
SAL n.4
progettazione
SAL FINALE

12/09/2016
01/03/2017
24/08/2017
07/11/2017
07/11/2017

24/04/2017
30/06/2017
07/07/2017
31/08/2017
20/11/2017
27/12/2017
20/04/2018

subtotale

€ 4.292.029,45
€ -337.842,75
€ 30.462,19

€ 19.322,66

€4.003.971,55

€ 1.107.400,00
€ 893.800,00
€ 796.500,00
€ 70.856,66

€ 786.100,00
€ 19.322,66

€ 51.066,47

€ 3.725.045,79

Aggiornato al 23/10/2018

2/4




- e
\ J 4

BRESCIA INFRASTRUTTURE

COLLEGAMENTO TRA IL TUNNEL DELL'ALTA VELOCITA PRESSO LA STAZIONE
FERROVIARIA DI BRESCIA E L'ATRIO ALTO DELLA STAZIONE DELLA METROPOLITANA
DENOMINATA FS, VIALE DELLA STAZIONE, BRESCIA
CUP: D81E15001820001

data inizio lavori:
data fine lavori:
Impresa Appaltatrice:

Ordine:

12/06/2017

16/04/2018

ATI F.L. Costruzioni & Autotrasporti S.r.l. —
Impresa Artifoni S.p.a.

1740743 del 04/05/2017

Importo ordine
Perizia di variante n. 1
Perizia di variante n. 2
Nuovo importo ordine

SALnNn.1
SAL n.2
SAL n.3
SAL n.4
SAL n.4
SAL FINALE

04/05/2017 € 1.747.951,64
20/10/2017 €54.371,26
26/03/2018 € 177.107,68
26/03/2018 € 1.979.430,58
27/06/2017 € 353.102,58
31/10/2017 € 416.971,75
30/01/2018 € 367.143,92
28/02/2018 € 353.657,78
31/03/2018 € 191.631,59
31/05/2018 € 295.375,62

subtotale €1.977.883,24

METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA, TERRITORIO COMUNALE, AREE ESTERNE
ALLE STAZIONI: REALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DI VIDEO CONTROLLO, TVCC, A
SERVIZIO DELLA SICUREZZA TRAMITE IMPIANTI DI TELECAMERE
CUP: D84H16001360001

data inizio:

data fine:

Impresa Appaltatrice:
Ordine per fornitura:

01/09/2017
31/10/2017
Sirius S.p.a.
1741471 del 08/08/2017

Importo ordine 08/08/2017 € 139.407,00
SAL n.1 31/10/2017 € 139.407,00
subtotale € 139.407,00

Aggiornato al 23/10/2018
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BRESCIA INFRASTRUTTURE

IMMOBILE DI BRESCIA INFRASTRUTTURE, CORSO MAMELI 23
SALA DI LETTURA PER STUDENTI: RIQUALIFICAZIONE DI PIANO TERRA, PRIMO E
SECONDO
CUP: D81E16000330005

data inizio lavori: 02/11/2016
data fine lavori: 30/06/2017
Impresa Appaltatrice: Quintino S.p.a.
Ordine: 1641768 del 28/10/2016

Importo ordine 28/10/2016 €719.452,37
Perizia di variante 26/05/2017 € 122.789,94
Nuovo importo ordine 26/05/2017 €842.242,31
SAL n.1 31/01/2017 € 219.600,00

SAL n.2 27/03/2017 € 145.700,00

SAL n.3 30/04/2017 € 162.100,00

SAL n.4 20/06/2017 € 143.800,00

SAL FINALE 30/06/2017 €171.042,30
subtotale € 842.242,30

Aggiornato al 23/10/2018
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