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METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA DI BRESCIA - LAVORI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON TRASMISSIONE DELLE
IMMAGINI DI BORDO TRENO AL PCO (ULTRA-BROADBAND TERRA-TRENO)

CIG: 84595197EA
CUP: D86B 18000100006

data inizio: 05/02/2021
data di fine: in corso

Impresa Appaltatrice: THALES ITALIA S.p.a.
Ordine: 2140257 del 05/02/2021

Importo ordine: 05/02/2021 1.244.366,67 €

Importo ordine a seguito Perizia 01 1.5655.588,57 €
Anticipazione Progettazione 25/03/2021 4.328,74 €
Anticipazione Lavori 25/03/2021 244 544 59 €

SAL N.1  31/05/2022 533.079,03 €

SAL N.2 30/06/2022 199.730,56 €

subtotale 981.682,92 €
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IMMOBILE DI PROPRIETA' DI BRESCIA INFRASTRUTTURE - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA
UNIVERSITARIA IN CORSO G. MAMELI 23 — BRESCIA
RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA E MENO UNO PER LA (RISTR.
EDILE, ADEGUAMENTO IMPIANTI)

CIG: 8335643635
CUP: D86B 19005890005

data inizio: 21/09/2020
data di fine: 25/06/2021 risoluzione contrattuale

Impresa Appaltatrice: We Build Tech 1 S.r.l.
Ordine: 2041275 del 25/08/2020

Importo ordine: 25/08/2020 643.766,29 €
Importo ordine a Sequito 5y 994 662.923,29 €
di perizia:
Anticipazione
17/10/2020 128.753,25 €

(a garanzia fideiussione bancaria)
Certificato di pagamento n.1  31/03/2021 104.400,00 €
totale 233.153,25 €
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IMMOBILE DI PROPRIETA' DI BRESCIA INFRASTRUTTURE -

Aggiornato al

07/03/2023

REALIZZAZIONE NUOVA MENSA UNIVERSITARIA IN CORSO G. MAMELI 23 — BRESCIA -
RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA E MENO UNO PER LA RISTR.
EDILE, ADEGUAMENTO IMPIANTI

CIG: 8335643635

CUP: D86B 19005890005

data inizio: 08/09/2021
data di fine: in corso

Impresa Appaltatrice: R.V.M. IMPIANTI S.r.I.
Ordine: 2141748 del 01/09/2021

Importo ordine:
Importo ordine a seguito
di perizia:

Certificato di pagamento n.1
Certificato di pagamento n.2
Certificato di pagamento n.3
Certificato di pagamento n.4

CONTO FINALE

01/09/2021
28/01/2022

29/12/2021
17/02/2022
29/04/2022
28/09/2022

totale

496.422,86 €
628.825,68 €

176.219,38 €
264.184,70 €
62.987,99 €
79.202,41 €
46.231,10 €

628.825,68 €
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INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI -
SEDE MO.CA. CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE

CIG: 9158463ABF
CUP: D85F21001700004

data inizio: 30/05/2022
data di fine: 15/01/2023

Impresa Appaltatrice: SP.A.M. S.r.l.
Ordine: 2240998 del 09/05/2022

Importo ordine:  09/05/2022 739.113,92 €
Importo ordine @ Seguito ¢4 455 829.073,45 €

di perizia:
Anticipazione 15/06/2022 147.822,78 €
Certificato di pagamento n.1  30/07/2022 158.765,98 €
Certificato di pagamento n.2 31/07/2022 115.871,22 €
Certificato di pagamento n.3  28/10/2022 164.903,30 €
Certificato di pagamento n.4  20/12/2023 174.908,29 €
CONTO FINALE 16/01/2023 66.801,88 €

totale 829.073,45 €
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LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO PARZIALE DELLA “MANICA LUNGA"
DI PALAZZO MARTINENGO - COLLEONI, BRESCIA

CIG: 9158420744
CUP: D85F21001700004

data inizio: 11/07/2022
data di fine: 15/01/2023

Impresa Appaltatrice: Societa Generali Costruzioni S.r.l.
Ordine: 2241314 del 20/06/2022

Importo ordine: 20/06/2022 410.449,30 €
Importo ordine a.seg.w.to 18/11/2022 829.073,45 €
di perizia:
Anticipazione 27/07/2022 82.089,86 €
Certificato di pagamento n.1  26/10/2022 115.475,97 €

Certificato di pagamento n.2
Certificato di pagamento n.3
totale 197.565,83 €
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'AUTOSTAZIONE IN VIA SOLFERINO A BRESCIA

CIG: 91728760BE
CUP: D83F20000000005

data inizio: 13/06/2022
data di fine: in corso

ATI F.L. Costruzioni & Autotrasporti S.r.l. -
Impresa Appaltatrice: F.M. Impianti Elettrici di Mordenti R. &
Facchini A.

Ordine: Scrittura privata del 09/06/2022

Importo ordine:  09/06/2022 2.192.160,21 €

Anticipazione 27/06/2022 438.432,04 €
Certificato di pagamento n.1 28/07/2022 442.780,11 €
Certificato di pagamento n.2 31/08/2022 521.945,97 €

totale 1.403.158,12 €



